



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

Area 2 - Servizi Territoriali

DETERMINAZIONE N. 792 del 30-10-2024

Oggetto: Lavori di Realizzazione rotatoria stradale in corrispondenza delle strade via Antonini (S.P. n. 64 "di Villadolt") e via Marconi, in località Ceolini nel Comune di Fontanafredda. CUP G31B18000130004 - CIG 8968872350. Approvazione perizia di variante Aggiornamento quadro economico dell'opera e adeguamento degli impegni di spesa.

Premesso:

- che negli atti programmatori dell'Ente e in particolare nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2019-2021 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14.03.2019, e successivi aggiornamenti, è inserito l'intervento denominato "lavori di realizzazione rotatoria stradale in corrispondenza delle strade via Antonini (s.p. n. 64 "di Villadolt") e via Marconi, in località Ceolini";
- che il codice CUP dell'opera suddetta è il seguente: G31B18000130004;
- che per la realizzazione dell'opera risultano attualmente stanziati a Bilancio complessivi € 445.000,00.-, dei quali € 100.000,00 finanziati con fondi regionali di investimento dell'UTI, ed i restanti € 345.000,00 con fondi propri comunali;

Richiamati i seguenti atti:

- la Determinazione n. 414 del 31.07.2018, con la quale è stato affidato all' arch. Paolo Talamo, con studio in Vicolo San Rocco b. 1 33170 Pordenone (PN), l'incarico professionale di progettazione, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione direzione dei lavori, per lavori di "realizzazione rotatoria stradale in corrispondenza delle strade via Antonini (S.P. n. 64 "di Villadolt") e via Marconi, in località Ceolini" - Fontanafredda.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 10.12.2018, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dell'intervento, redatto dal professionista come sopra incaricato, progetto dell'importo complessivo di € 445.000,00.- dei quali € 288.886,97 per lavori a base d'asta;

- la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25.02.2021, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento, progetto dell'importo complessivo di € 445.000,00 dei quali € 310.886,97 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 22.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 28.10.2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, progetto redatto dal professionista all'uopo incaricato arch. Paolo Talamo, dell'importo complessivo di € 445.000,00.-, dei quali € 310.886,97 per lavori a base d'asta (inclusi € 22.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso);

Vista la Determinazione n. 864 del 27.12.2021 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta Parutto srl di Maniago (PN), per l'importo contrattuale di € 278.473,85 oltre iva;

Visto il relativo Contratto d'Appalto Rep. n. 2672 sottoscritto in data 01.04.2022 e registrato in via Telematica in data 07.04.2022 al n. 4862 serie 1T;

Ricordato che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G31B18000130004 CIG 8968872350;

Dato atto che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 06.04.2022, come risulta dal verbale di consegna in via d'urgenza sottoscritto in pari data e depositato agli atti, e sono a tutt'oggi in corso di esecuzione;

Constatato che nel corso dell'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare modifiche al progetto, nello specifico:

- Relazione
- Computo metrico estimativo
- Prospetto di confronto
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Aggiornamento PSC

Dato atto che le succitate modifiche sono identificate nella fattispecie prevista all'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto, richiamando l'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per modifiche senza necessità di una nuova procedura essendo il loro valore al di sotto del 15 per cento del valore iniziale del contratto;

Visti gli elaborati di perizia redatti dal Progettista e Direttore dei Lavori arch. Paolo Talamo, acquisiti agli atti in data 30.10.2024, costituiti da:

- Relazione
- Quadro economico
- Elenco nuovi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro comparativo e di raffronto
- Verbale concordamento nuovi prezzi
- Schema atto di sottomissione
- Planimetria perizia

Dato atto che la presente variante è dovuta da esigenze originariamente non previste né prevedibili al momento della stipula del Contratto, e per cause non imputabili alla Stazione Appaltante né alla ditta appaltatrice;

Constatato che il nuovo quadro economico di spesa aggiornato dell'opera, conseguente all'approvazione della presente perizia di variante, risulta essere il seguente:

A – importo contrattuale lavori:		€ 306.663,07
- per lavori	€ 284.163,07	
- per oneri sicurezza	€ 22.000,00	
B – Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Iva 10% su lavori	€ 30.666,31	
Spese tecniche incarico progettazione e d.l.	€ 14.951,58	
Spese per redazione perizia di variante comprensiva di oneri previsti per legge	€ 1.705,38	
Incentivo al rup	€ 6.158,50	
Acquisizione aree (espropri)	€ 18.679,44	
Incarico Notaio x stipula atti esproprio	€ 15.179,40	
Oneri per parere Consorzio di Bonifica	€ 150,00	
Contributo di gara Anac	€ 225,00	
Premio assicurativo polizza fidejussoria e rinnovi	€ 980,00	
Oneri spostamento linea elettrica	€ 122,00	
Oneri istruttoria Mise	€ 111,96	
Allaccio acquedotto	€ 264,00	
Rinnovo polizza	€ 140,00	
Polizza	€ 4.000,00	
Oneri spostamento impianto telefonico	€ 20.175,92	
Lavorazioni extra contrattuali	€ 24.827,44	
Imprevisti	€ 0,00	
	S o m m a n o	€ 138.336,93
	Importo complessivo di progetto	€ 445.000,00

Preso atto che:

- l'importo contrattuale dei lavori principali è pari ad € 278.473,85
- l'importo contrattuale dei lavori a seguito della presente perizia è pari a netti € 306.663,07
- il maggiore importo contrattuale è pari a netti € 28.189,22.-, e rappresenta circa il 10,1% in più rispetto all'importo netto originario e quindi vengono rispettati i limiti fissati dall'art. 106 del D.Lgs 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti"

Dato atto altresì che la presente perizia non comporta maggiori oneri rispetto al quadro economico iniziale dell'opera;

Ritenuto pertanto di procedere alla sua approvazione;

Rilevata inoltre la necessità di provvedere, per effetto dell'approvazione della succitata perizia di variante, al conseguente aggiornamento degli impegni di spesa assunti all'ex capitolo 9820/10 di Bilancio – voce "realizzazione rotonda Ceolini" – p.d.c.f. 2.02.01.09.012, ove trova finanziamento l'opera, al fine di adeguare gli stessi agli importi indicati nel nuovo quadro economico di perizia sopra riportato;

Ritenuto quindi di provvedere in tal senso;

DETERMINA

Per quanto espresso nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate

1. di approvare la perizia di variante dell'opera pubblica denominata "Lavori di Realizzazione rotatoria stradale in corrispondenza delle strade via Antonini (S.P. n. 64 "di Villadolt") e via Marconi, in località Ceolini nel Comune di Fontanafredda. CUP G31B18000130004", perizia redatta dal

Progettista e Direttore dei Lavori arch. Paolo Talamo, costituita dagli elaborati specificati nelle premesse, acquisiti agli atti in data 30.10.2024;

2. di dare atto che, per effetto dell'approvazione della presente perizia di variante, il quadro economico di spesa dell'opera pubblica in oggetto viene aggiornato come segue:

A – importo contrattuale lavori:	€ 306.663,07
- per lavori	€ 284.163,07
- per oneri sicurezza	€ 22.000,00
B – Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
Iva 10% su lavori	€ 30.666,31
Spese tecniche incarico progettazione e d.l.	€ 14.951,58
Spese per redazione perizia di variante comprensiva di oneri previsti per legge	€ 1.705,38
Incentivo al rup	€ 6.158,50
Acquisizione aree (espropri)	€ 18.679,44
Incarico Notaio x stipula atti esproprio	€ 15.179,40
Oneri per parere Consorzio di Bonifica	€ 150,00
Contributo di gara Anac	€ 225,00
Premio assicurativo polizza fidejussoria e rinnovi	€ 980,00
Oneri spostamento linea elettrica	€ 122,00
Oneri istruttoria Mise	€ 111,96
Allaccio acquedotto	€ 264,00
Rinnovo polizza	€ 140,00
Polizza	€ 4.000,00
Oneri spostamento impianto telefonico	€ 20.175,92
Lavorazioni extra contrattuali	€ 24.827,44
Imprevisti	€ 0,00
S o m m a n o	€ 138.336,93
Importo complessivo di progetto	€ 445.000,00

3. di dare atto che la presente perizia non comporta variazioni all'importo complessivo dell'opera, pari ad € 445.000,00.-, dei quali € 100.000,00 finanziati con fondi regionali di investimento dell'UTI, ed i restanti € 345.000,00 con fondi propri comunali;
4. di provvedere, in conseguenza dell'approvazione della presente perizia di variante dei "Lavori di Realizzazione rotatoria stradale in corrispondenza delle strade via Antonini (S.P. n. 64 "di Villadolt") e via Marconi, in località Ceolini nel Comune di Fontanafredda. CUP G31B18000130004, all'aggiornamento dei seguenti impegni di spesa all'ex capitolo 9820/10 di Bilancio – voce "realizzazione rotonda Ceolini" – p.d.c.f. 2.02.01.09.012, di finanziamento dell'opera, al fine di adeguare gli stessi agli importi indicati nel nuovo quadro economico della perizia medesima:

impegno di spesa n. 1158/2020 riferito all'importo contrattuale: integrazione dell'impegno per complessivi € 31.008,14 (corrispondente al maggiore importo lavori previsto dalla perizia, inclusa iva)

impegno di spesa n. 63/2018 riferito all'incarico professionale: integrazione dell'impegno per complessivi € 1.705,38 (corrispondente al maggiore onorario professionale previsto dalla perizia, inclusa iva)

5. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera pubblica in parola, che attualmente risulta essere il seguente:

Cronoprogramma	2019	2021	2022	2023	2024
----------------	------	------	------	------	------

finanziario					
Stanziamiento	€ 6.059,29	€ 20.000,72	€ 280,00	€ 322.634,74	€ 96.025,25
Stanziamiento F.p.v.					
impegni	€ 6.059,29	€ 20.000,72	€ 280,00	€ 322.634,74	€ 63.311,73

viene aggiornato come segue:

Cronoprogramma finanziario	2019	2021	2022	2023	
Stanziamiento	€ 6.059,29	€ 20.000,72	€ 280,00	€ 322.634,74	€ 96.025,25
Stanziamiento F.p.v.					
impegni	€ 6.059,29	€ 20.000,72	€ 280,00	€ 322.634,74	€ 96.025,25

6. di precisare che gli impegni adeguati con il presente atto sono interamente imputabili all'esercizio 2023;
7. di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura ai diversi impegni di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni.
8. di rendere noto, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali, e che lo stesso svolge anche le funzioni di RUP di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in "Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i.;
10. Inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dal "PIAO 2023-2025, sottosezione di programmazione "rischi corruttivi e trasparenza" e allegati" approvato con deliberazione giunta n. 18 del 31.01.2023.

Il Responsabile di Area

F.to Prosser Alessio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 30-10-2024.

*per la motivazione indicata con nota:

Variazione prenotazione impegno del 30-10-2024 tipo Rideterminazione			
Su Impegno N° 87 del 29-12-2020 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto Prenotazione somme residue Q.E. per spostamento esigibilità CIG			
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Capitolo 9820 Articolo 10 REALIZZAZIONE ROTONDA FINANZIATA CON FONDO INVESTIMENTO UTI CEOLINI			
Causale		Lavori di Realizzazione rotatoria stradale in corrispondenza delle strade via Antonini (S.P. n. 64 "di Villadolt") e via Marconi, in località Ceolini nel Comune di Fontanafredda. CUP G31B18000130004 - CIG 8968872350.Approvazione perizia di variante	
Importo	2024	€. -32.713,52	

Variazione impegno del 30-10-2024 tipo Rideterminazione			
Su Impegno N° 63 del 27-06-2018 a Competenza approvato con Atto n. 348 Determinazione di impegno del 28-06-2018 avente per oggetto PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RILIEVI TOPOGRAFICI, PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE E PRELIMINARI RELATIVE AI LAVORI DI 'REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE IN CORRISP CIG			
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Capitolo 9820 Articolo 10 REALIZZAZIONE ROTONDA FINANZIATA CON FONDO INVESTIMENTO UTI CEOLINI			
Causale		Lavori di Realizzazione rotatoria stradale in corrispondenza delle strade via Antonini (S.P. n. 64 "di Villadolt") e via Marconi, in località Ceolini nel Comune di Fontanafredda. CUP G31B18000130004 - CIG 8968872350.Approvazione perizia di variante	
Importo	2024	€. 1.705,38	

Variazione impegno del 30-10-2024 tipo Rideterminazione			
Su Impegno N° 1158 del 09-11-2021 a Competenza approvato con Atto n. 720 Determinazione di impegno del 08-11-2021 avente per oggetto Realizzazione rotatoria stradale in corrispondenza delle strade via Antonini (S.P. n. 64 di Villadolt) e via Marconi, in località Ceolini nel Comune di Fontanafredda. CUP G31B18000130004. Determina a contrarre per indizione gara ai sensi dellart. CIG 8968872350			
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Capitolo 9820 Articolo 10 REALIZZAZIONE ROTONDA FINANZIATA CON FONDO INVESTIMENTO UTI CEOLINI			
Causale		Lavori di Realizzazione rotatoria stradale in corrispondenza delle strade via Antonini (S.P. n. 64 "di Villadolt") e via Marconi, in località Ceolini nel Comune di Fontanafredda. CUP G31B18000130004 - CIG 8968872350.Approvazione perizia di variante	
Importo	2024	€. 31.008,14	
Beneficiario 14340 PARUTTO SRL			

Il Responsabile
F.to Toneguzzo Barbara